

Da obiettivo di Mandato dell'Ente n.

Obiettivo Organizzativo n. 1 Miglioramento continuo delle aziende pubbliche

Responsabile settore aziendale: Direttore Generale

Data di raggiungimento: 31/12/2022

Stakeholder: Amtab

PREVENTIVO

Sottoscrizione nuovi contratti di servizio TPL e Gestione Sosta

		Anno 2022	
	Attività	1° sem.	2° sem
1	Incontri con ente proprietario	Febbraio	
2	Predisposizione PEF, obiettivi e testo contratto	Aprile	
3	Approvazione degli accordi e stipula		Settembre

Output/Outcome

Indicatore

Target

Anno 2022

Outcome: stipula contratti	Stato avanzamento attività	100,0%
----------------------------	----------------------------	--------

Da obiettivo di Mandato dell'Ente n. 5 "La città si fa più semplice"

Obiettivo Operativo n. 1 / relativo all'area Esercizio

Responsabili : Ing. G. Ruta - Ing. M.G. Moramarco

Data di raggiungimento: 31/12/2022

Stakeholder: Utenza

Descrizione

PREVENTIVO

Rifacimento del sistema fermata bus con sostituzione delle pensiline di fermata obsolete, ammodernamento delle pensiline di attesa ed implementazione di sistemi di informazione all'utenza e ausilio ai diversamente abili (Pon Metro).

		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
	Attività	1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
2	Completamento della fornitura di 110 pensiline di fermata bus	realizzata a sett. 2021					
4	Stipula accordo quadro per installazione di pensiline	Gennaio					
6	Posa in opera pensiline di fermata		Dicembre				

Output/Outcome

Indicatore

Target

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

Outcome: aumento percezione qualità delle informazioni alle fermate	% paline installate su totale da installare	70,0%	100,0%	
---	---	-------	--------	--

Da obiettivo di Mandato dell'Ente n. 1 "La città nelle città"

Obiettivo Operativo n. 3 / relativo all'area esercizio e ripartizione servizi informatici

Responsabili: Ing. M. G. Moramarco / Dott. Arcangelo Scattaglia

Data di raggiungimento: 31/10/2022

Stakeholder: Utente

Descrizione

PREVENTIVO

Sostituzione dell'impianto automatizzato a servizio del parcheggio multipiano Polipark da finanziarsi con i fondi PON Metro

		Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Attività		1° sem.	2° sem	1° sem	2° sem	1° sem	2° sem
1	Predisposizione progetto	Gennaio					
2	Predisposizione documentazione di gara	Marzo					
3	Indizione gara	Marzo					

4	Aggiudicazione e stipula contratto	Giugno					
5	Conclusione lavori di installazione nuovo impianto		Ottobre				

Output/Outcome

Indicatore

Target

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Output: operatività del nuovo sistema	Collaudo dell'impianto	100%		
Outcome: Miglioramento degli incassi e maggiore efficienza gestione parcheggio	Incassi 2022/Incassi 2019			